

Pitanje:

Molimo Vas da nam pojasnite neslaganja oko ROKA IZVOŠTENJA PREDMETNIH RADOVA.

Naime, na strani 5. Konkursne dokumentacije, pod tačkom 3.6 ROK IZVRŠENJA, navodite da se radovi moraju obavljati isključivo u vreme letnjeg raspusta i da je ROK ZA IZVOŠTENJE RADOVA 60 DANA, POČEV OD DANA UVOŠTENJA U POSAO (06.07.2014. GOD.), kao i da je Ponuđač obavezan da, između ostalog dostavi i DINAMIČKI PLAN, SA STRUKTUROM PREDMETNIH RADOVA I DINAMIKOM SPROVOŠTENJA (IROKOVIMA).

Međutim, u članu 5. MODELA UGOVORA iz Konkursne dokumentacije, navodite da se Izvođač obavezuje da ugovorene radove izvede U PERIODU 06.07.2014. - 15.08.2014., a prema priloženom Dinamičkom planu, koji je sastavni deo Ugovora.

S obzirom da period od 06.07.2014. - 15.08.2014. godine, koji ste naveli u Modelu Ugovora, ima 41 DAN, a predviđeni rok koji ste naveli na strani 5. Konkursne dokumentacije IZNOSI 60 DANA, MOLIMO VAS DA NAM POJASNITE KOJI JE KONČANI ROK IZVOŠTENJA RADOVA VALIDAN ?

Odgovor:

U Modelu ugovora došlo je do tehničke greške.

U skladu sa KD (strana 5, tačka 3.6.) rok za izvođenje radova je 60 dana počev od dana uvođenja u posao (06.07.2014.god.). U skladu sa tim treba izraditi dinamički plan.